



Actiepunten 2011

Actiepunten	Benodigd	Resultaat	Einddatum resultaat	StaVaZa per 01/09/2011
Uitvoering TRIP 132: - Vaarverbinding Ter Borch-Paterswoldsemeer - Herstructurering rondom Hoornse Plas - Eco-zone zuidelijk van de vaarverbinding - Gehandicapten zeilvoorziening - Sluis Nyveensterwiek - Speelvoorziening	Projectteam TRIP. Vergunningen. Bestekken. Aanbestedingen. Gunningen Communicatie.	Realisering TRIP projecten	31-12-2014	Infrastructuur vrije recreatie en bouw van kiosk/openbaar toilet zijn besteksklaar en worden geplaatst op de aanbestedingskalender als de benodigde vergunningen zijn afgegeven. Werk VWDTP afgerond. In juli 2011 1 ^e artikel 13 controle door SNN en in oktober officiële 2e rapportage naar SNN. In september 1 ^e controle naar overige cofinanciers. Door vertragende vergunningsprocedures SNN verzocht in te stemmen met projectverlenging tot 31 dec. 2014.
Evaluatie evenementenvergunningen rondom de Hoonseplas.	Overleg met gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo en belanghebbenden rondom de Hoonseplas	Vergunningenvoorwaarden voorjaar 2011	31-03 2011	Voorwaarden 2011 vastgesteld in AB van 6/12/2010

<p>Structuurvisie Meerweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkelingen aan de Meerweg: - de Lyte/Recreatiepark Friescheveen/Oal Veen - Horecavoorziening en openbare toiletten - locatie Helder - locatie Zuidwesthoek 	<p>Plan van aanpak</p> <ul style="list-style-type: none"> - organisatie - samenwerking - financiering - rolverdeling - planning 	<p>Intentie overeenkomst op basis van Second van Estheticon Opinion.</p> <p>Deelovereenkomsten.</p> <p>Realisering van groene en blauwe projecten</p>	<p>31-05-2011</p> <p>2011 - 2013</p> <p>2011 – 2015</p>	<p>Intentie overeenkomst afgerond en ondertekend.</p> <p>Deelovereenkomsten en – plannen in voorbereiding.</p>
Waterkwaliteit Paterswoldsemeer	Onderzoek in overleg met Waterschap en Provincies	Plan van aanpak	31-12-2012	Geagendeerd voor AB in voorjaar 2012
Risicoanalyse Meerschapsgebied	Opzet en implementatie van veiligheidsprotocollen	Veiligheidsbeheersysteem. Gefaseerde realisatie	31-12-2011	4 ^e Tussenrapportage naar DB van 07/11/2011
<p>Groot Onderhoud</p> <p>Jachthaven ZWhoek</p> <p>Baggeren de Mannewiek</p> <p>Vuurtoren 2 Provinciën</p>	Investeringsplannen	Gefaseerde realisatie	<p>30-04-2011</p> <p>30-04-2012</p> <p>31-12-2012</p>	<p>Werk 2^e fase is uitgevoerd</p> <p>Werk in voorbereiding</p> <p>Bouwkundig onderzoek uitgevoerd</p>
Afkoop erfpacht	Pilotprojecten	Juridische en financiële draaiboeken ter dekking van de risico's	31-12-2011	Pilot projecten afgerond. De huidige lage rentestand is voor zowel kopers als verkoper zo ongunstig dat voorlopig niet zal worden overgegaan tot afkoop.
Restauratie monument sluis	Overleg met de gemeente Haren, Rijksdienst Monumenten, Provincie.	Risicoanalyse	01-06-2014	In voorbereiding door o.a.
Restauratie monument sluis vervolg	Communicatieplan	Aanbesteding Instemming	01-06-2012	aanvullende onderzoeken Plan is in voorbereiding
		2		

Motorboteneiland.	Inrichtingsplan Beheerplan Goedkeuring Financiering	Riolering volgens de waterwet.	01-09-2011	Plan is gepresenteerd en wordt eventueel meegenomen in een volgend subsidietraject.
Woonschepen	Overdracht ligplaatsen. Overleg gemeente Groningen	Inrichtingsplan woonschepen en opname ligplaatsen in BOV gemeente Groningen	Vooralsnog 31-12-2011	Voorstel gemeente Groningen goedgekeurd door AB van 20 juni; Betekent aanpassing van GR. In de raad van gemeente Groningen op 30 november.
Openbare orde en Veiligheid Aanvalsplan voor hulpdiensten in geval van ongevallen op de eilanden. Preventief aanbrengen van borden met locatie aanduiding op de eilanden.	Overleg met politiekorpsen en de brandweer	Aanvalsplan in geval van calamiteiten	01-04-2011	45 locatieborden geplaatst door MP. Deze worden verwerkt in het aanvalsplan door de brandweer.
Herijking Beleidsplan 2000	Plan van aanpak	Beleidsplan op inhoud, (bestuurlijke) organisatie en efficiënter werken.	30-06-2012	Presentatie van het concept op 7 november aan DB. Maart 2012 naar AB.
Personeel/ARBO	Implementeren advies RI&E	Diverse maatregelen	voortdurend	Nvt
Personeel/V&O	Opleidingsplan	Opleiding Bedrijfshulpverlening CleanDeskPolicy Training Basis Veiligheid	Voortdurend Voortdurend	nvt nvt Uitgevoerd in mei
Ondersteuning	Evaluatie dienstverlening OCSW/WSR DSW	Contracten 2012	01-12-2011	nvt